



CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES DO PROJETO ORLA
MARÇO A OUTUBRO DE 2022

MUNICÍPIO	VISITA TÉCNICA	OFICINA I	OFICINA II	AUDIÊNCIA PÚBLICA
ANGRA DOS REIS/RJ	Realizada previamente	28 a 31/03	02 a 06/05	A definir
VILA VELHA/ES	12 e 13/04	18 a 22/07	30/08 a 02/09	A definir
CRUZ/CE	04 a 06/04	06 a 10/06	20 a 23/09	A definir
BARREIRINHAS/MA	07 a 09/04	30/05 a 03/06	26 a 29/09	A definir
NATAL/RN	19/04	23 a 26/05	04 a 07/10	A definir
PARATY/RJ	13 e 14/05	02 e 03/06 08 a 10/06	07 e 08/07 13 a 15/07	A definir
SÃO SEBASTIÃO/SP	04 e 05/05	20 a 25/06	01 a 05/08	A definir
SALVADOR/BA	17 e 18/05	11 a 16/07	12 a 14/09	A definir
IMBÉ/RS	13 e 14/05	08 a 12/08	04 a 06/10	A definir
CABO FRIO/RJ	30/05 a 01/06	25 a 29/07	21 a 23/09	A definir